

Asse Viari	Cod. APQ	Stato della progettazione	Indagini geologiche e/o geognostiche	Soggetto che curerà la Progettazione esecutiva	Consegna progettazione esecutiva	Approvazione e della progettazione esecutiva
SP 9 delle Madonie: Campofelice di Roccella – Castelbuono. Importo 1,5 Meuro	AIMA 12A	In corso di redazione progetto esecutivo.	Già effettuate	CM PA	30.05.2019	30.06.2019
S.P. n.54 “Di Piano Battaglia”: B° Mongerrati – Piano Zucchi – Piano Battaglia - Petralia Sottana. S.P. n.113 “Circonvallazione di Piano Battaglia”. Importo 2,4 Meuro	AIMA 12B	Progetto esecutivo da redigere e progetto per i sondaggi già effettuato.	Da effettuare da parte della CM PA o dal DRT	Ufficio speciale regionale per la progettazione previa convenzione con la CM PA	30.09.2019	30.10.2019
S.P. n.8 “Di Valledolmo” e S.P. n.58 “Di Sclafani”: Importo 1,5 Meuro	AIMA 12C	Progetto esecutivo da redigere e progetto per i sondaggi già effettuato.	Da effettuare da parte della CM PA o dal DRT	Ufficio speciale regionale per la progettazione previa convenzione con la CM PA	30.09.2019	30.10.2019
S.P. n. 9bis “Di Cammisini”: Collesano – B° Firrionello Importo 1,0 Meuro	AIMA 12D	Progetto esecutivo da redigere e progetto per i sondaggi già effettuato.	Da effettuare da parte della CM PA o dal DRT	Ufficio speciale regionale per la progettazione previa convenzione con la CM PA	30.09.2019	30.10.2019
S.P. n. 11 “Di Blufi” : B° Giaia – Blufi – Ferrarello – Locati - B° Locati Importo 0,4 Meuro	AIMA 12E	Progetto esecutivo redatto in corso di approvazione.		CM PA	31.12.2018	28.02.2019

S.P. n. 28 “Di Lascari e Gratteri”: B° Piletto – Lascari – Gratteri – B° Piano delle Fate. Importo 0,8 Meuro	AIMA 12F	Progetto esecutivo in corso di redazione	Già effettuate	CM PA	30.04.2019	30.05.2019
S.P. n. 60 “Di Calabrò”: B° Borrello – B° Calabrò – B° Comunello e S.P. n. 52 “Di San Mauro”: B° Badia – Borrello – B° Convento – B° Calabrò Importo 2,0 Meuro	AIMA 12G	Progetto esecutivo da redigere e progetto per i sondaggi già effettuato.	Da effettuare da parte della CM PA (Gara in corso)	Ufficio speciale regionale per la progettazione previa convenzione con la CM PA	30.07.2019	30.08.2019
S.P. n.119 “Di Portella Colla”: Polizzi – Portella Colla. Importo 1,5 Meuro	AIMA 12H	Progetto esecutivo da redigere e progetto per i sondaggi da effettuare.	Da effettuare da parte della CM PA o dal DRT	Ufficio speciale regionale per la progettazione previa convenzione con la CM PA	Interlocuzione con il Commissario per il dissesto idrogeologico per l'assorbimento del progetto.	
Realizzazione III° lotto di Irosa- Importo 1,2 Meuro	AIMA 12I	Progetto esecutivo da redigere e progetto per i sondaggi e per la verifica delle opere d'arti esistenti già effettuato.	Da effettuare da parte della CM PA o dal DRT	Ufficio speciale regionale per la progettazione previa convenzione con la CM PA	30.01.2020	28.02.2020
S.S. n. 120: Lavori di sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari corpo stradale – Importo 1,558 Meuro	AIMA 12L	Progetto esecutivo in corso di definizione.	ANAS Spa	ANAS Spa	10.02.2019	10.02.2019