COMUNE DI CASTELBUONO

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

Al Sindaco
PHDJL N 133&& DL J¥%.06 eI Sig. Mario Cicero

Oggetto: Riscontro richiesta Prot. n. 13176 del 13/06/2024 — Relazione campo sportivo

Ritengo necessario premettere che le Commissioni di Pubblico Spettacolo devono essere
convocate con un preavviso di almeno quindici giorni, al fine di poter ottenere il benestare da parte
di tutti i soggetti interessati, e non ricevere - come spesso purtroppo accade - la risposta di “diniego
per poco preavviso”. La stessa convocazione, inoltre, va correlata dalla documentazione relativa al
luogo ¢ allo spettacolo in oggetto, completa in tutte le sue parti, altrimenti si incorre nel“diniego per
mancata documentazione”.

Fatta questa doverosa premessa, con questa relazione proverd a ripercorrere i fatti e chiarire
le motivazioni per cui non & stato possibile ottenere dalla Commissione tutte le autorizzazioni
necessarie all’apertura totale al pubblico dello stadio Luigi Failla.

In seguito ai lavori di rifacimento del manto erboso dello stadio comunale, in data 17
novembre 2023 la societd sportiva dilettantistica “Supergiovane Castelbuono”, nella qualita di
soggetto gestore della struttura, ha presentato una relazione asseverata attestante la conformita della
struttura ad ospitare eventi sportivi. La stessa presentava diversi errori.

In data 21 novembre (quindi tempestivamente considerando il weekend di mezzo), sentite le

parti interessate telefonicamente e concordando insieme una data disponibile, ho provveduto a

convocare la Commissione per giovedi 27 novembre 2023 (v. prot. 23807/2023), restando tuttavia

in attesa dell’autorizzazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti (LND). Successivamente la

LND ha comunicato che non sarebbe stato possibile ottenere il verbale prima del 04/12/2023 (v.

prot. 3255/2023). Dopo aver ricevuto anche 1’autorizzazione dalla LND, il 6 dicembre (quindi

« - .- .ancora una volta tempestivamente) ho sentito nuovamente tutte le parti interessate per concordare
una nuova data, e ho provveduto a convocare la Commissione per giovedi 14 dicembre.

Il 14 dicembre 2023, in sede di Commissione, i Vigili del Fuoco rilevano alcuni errori nella
relazione asseverata in quanto non veniva correttamente riportata la presenza dell’impianto
fotovoltaico. In ogni caso, in pari data la Commissione esprime parere favorevole ed ha autorizzato
la struttura, con capienza massima di 200 persone, in attesa della correzione e integrazione del
progetto.

Inoltre, al sottoscritto n.q. di Presidente ed al Segretario di Commissione, € stato richiesto di
esaminare, predisporre, realizzare ed integrare ulteriori elementi (vedi dichiarazione dipendente
Angela Ficarra), che qui di seguito elenco,onde evitare eventuali prescrizioni obbligatorie da
allegare in secondo tempo nella richiesta alla questura:
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» Posizionamento estintori (fatto da me il giorno stesso);

= Installazione cartelli indicanti le vie di fuga(fatto alcuni giorni dopo dalla societa);

= Aggiornamento relazione e grafici allo stato attuale;

» Dichiarazione di conformita impianti elettrici;

» Presentazione SCIA antincendio con dichiarazione di non aggravio di rischio relativa
all’impianto fotovoltaico (in data 14/02/2024 ¢ stato dato incarico all’Ing.Pollina da parte
del Comune);

= Predisposizione piano sanitario “Safety&Security” e piano di emergenza ed evacuazione;

» Trasmissione SCIA e certificato regolare esecuzione dei lavori (trasmessi a me solo in data
21/05/2024);

= Collaudo torre faro.

Sempre in data 14 dicembre riceviamo dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco una
relazione con nota 37841 nella quale si evince che il parere ha validita solo per 45 giorni, ovenon
venisse presentata e integrata la documentazione richiesta. Lo scrivente ha immediatamente
comunicato tale prescrizione al presidente Genchi via whatsapp.

In data 21 dicembre trasmetto due richieste chiedendo di attivarsi in merito alle criticita
sollevate dalla Commissione entro il termine del 31 dicembre: la prima alla societa Supergiovane
(v. prot. n. 26470/2023) e la seconda agli uffici comunali interessati (v. prot. int. 26472/2023).

In data 4 gennaio 2024, avendo evaso solo alcuni punti (nello specifico tre su otto) trasmetto un
sollecito (v. prot. n. 223/2023) agli uffici segnalando eventuali responsabilita tecniche.

Non ottenendo nessuna risposta in tal senso in data 10 gennaio sollecito ulteriormente
segnalando nuovamente le eventuali responsabilita tecniche.

In data 10 gennaio anche il Segretario comunale (v. prot. n. 720/2024) chiede di essere edotto
sui risvolti delle attivita relative alla questione in oggetto.

In data 22/01/2024 (v. prot. n. 1759/2024) mi viene trasmessa da parte del geom. Vincenzo
Vignierila dichiarazione di conformita degli impianti elettrici. Sempre in data 22/01/2024 (v. prot.
4297/2024) I’ing. Santi Sottile trasmette la documentazione grafica aggiornata come richiesta dalla
Commissione e comunica di aver dato incarico all’ing. Michele Pollina per la realizzazione della
SCIA Antincendio.

Dal 22 gennaio ho sollecitato verbalmente e chiesto di essere edotto sui risvolti delle attivita
mancanti praticamente con cadenza settimanale o quindicinale,evidenziando come in assenza della
predetta documentazione, 1’autorizzazione dei Vigili del Fuoco fosse scaduta nei termini.

In data 17 maggio 2024 non si & potuta svolgere la finale di Coppa Italia per la mancata
autorizzazione da parte della Questura.

In data 21 maggio 2024 (v. prot. 1345/2024) vengono inviate presso il mio ufficio la SCIA
ANTINCENDIO redatta dall’Ing. Pollina e il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
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A seguito della seguente documentazione e in assenza ancora oggi della SCIA modificata e
aggiornata non ¢ stato possibile ancora convocare la commissione.

Faccio presente che in data 07 giugno 2024 si ¢ riunita la Commissione per rilasciare
1’autorizzazione per gli eventi “Ypsigrock Festival” e per I’estate Castelbuonese.

Nella stessa occasione era presente anche 1’Ing. Pollina (n.q. di redattore del progetto
Safety&Security di Ypsigrock Festival) che si ¢ relazionato nuovamente con 1’Ing. Lo Porto del
Comando dei Vigili del Fuoco. Da questo incontro & emerso che la SCIA, redatta dall’Ing. Pollina
per conto del Comune in riferimento allo stadio Luigi Failla, va ulteriormente modificata e
ripresentata in quanto & stata richiesta verbalmente la costruzione di un muro in cartongesso (di una
tipologia particolare) che separasse 1’accumulatore dei pannelli fotovoltaici dagli spogliatoi in modo
da creare un “vano tecnico”.

Lo stesso ¢ stato realizzato questa settimana con dei lavori seguiti dall’arch. Allegra.

In data 12/06/2024 con prot. n. 12974 ho chiesto ufficialmente all’Ing. Sottile di sollecitare
nuovamente la SCIA MODIFICATA.

Distinti

Assessore all

Comune di Castelbuonos Via Sant'’Anna, 25 - 90013 Castelbuono (PA) e Tel. 0921 671013 - Fax 0921 671032 o C.F. 00310810825

www.comune.castelbuono.pa.it -info@comune.castelbuono.pa.it - comune.castelbuono@pec.it



Lunedi 17 giugno si & tenuto un incontro fra una rappresentanza della Supergiovane Castelbuono e
I’ Amministrazione Comunale al fine di chiarire la vicenda legata ai lavori del Campo di Calcio
Comunale “Luigi Failla”.

L’incontro ha avuto luogo in seguito ai comunicati della Supergiovane Castelbuono e dell’assessore
Guarcello, dettati dalla rabbia e amarezza che ci ha visto scippare la possibilita, conquistata sul
campo, di ospitare la finale di Coppa Italia di Promozione, con I’aggravante che la questura aveva
comungque dato seguito alla nostra richiesta (fino a 200 posti) il sabato mattina stesso prima della
gara.

Le parti, seppur rappresentando punti di vista differenti, si sono determinate in un rinnovato
impegno al fine di poter portare a compimento gli ultimi adempimenti burocratici.

L’ Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Mario Cicero e dell’assessore Dario
Guarcello, dopo aver esposto I’intera evoluzione dei fatti e degli atti, ha preso impegni chiari con
date certe.

All’incontro era presente anche il consigliere Marguglio appassionato di calcio e che ha seguito la
vicenda da vicino.

L’impegno comune & quindi rinnovato affinché il Campo Sportivo possa essere al piu presto il
fulcro di eventi sportivi e culturali dando impulso alla vitalita della nostra comunita.

11 Presidente Genchi
11 Sindaco Mario Cicero



